
ALLEGATO GANTT (allegato al capitolato tecnico)  

 
GANTT Attività Corsica 

 
Sardegna – Corsica:  

Cronoprogramma dell’attività di assistenza tecnico amministrativo finanziaria all'affidamento dei servizi di trasporto e marittimo e successiva prestazione del servizio 

Termine ultimo: 31/10/2021,  salvo diverse esigenze temporali che dovessero scaturire dalla verifica del mercato 
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Definizione esigenze di servizio pubblico e 
predisposizione della verifica di mercato  (FASE 
1) 
                              

 
Svolgimento della verifica di mercato (un mese 
circa)(FASE 2) 
                              

 
Analisi dei risultati della verifica di mercato e 
individuazione degli strumenti di regolazione 
(FASE 2) 
                               

 
Comunicazione all'ART dei risultati e della 
scelta degli strumenti e attesa del riscontro di 
conformità (45 giorni) (FASE 2) 
                               

Definizione delle proposte di intervento e 
Impostazione giuridica, amministrativa, 
contabile e tecnica degli strumenti di 
regolazione idonei e adeguati a garanzia e 
tutela delle esigenze di servizio pubblico e 
assistenza nella fase di aggiudicazione dei 
servizi (FASE 3) 
       

  

  

Fase propedeutica 
Prep. Atti Gara 

(1  Mese) 
termini gara -110 giorni 

Fase 
Aggiudicazione 

Fase 
stipula 

  



GANTT Attività Isole Minori di San Pietro e La Maddalena 
 

Collegamenti Marittimi Sardegna – Isole Minori di San Pietro e La Maddalena:  
Cronoprogramma dell’attività di assistenza tecnico amministrativo finanziaria all'affidamento dei servizi di trasporto e marittimo e successiva prestazione del servizio 

Termine ultimo: 31/03/2022,  salvo diverse esigenze temporali che dovessero scaturire dalla verifica del mercato 
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Definizione esigenze di 
servizio pubblico e 
predisposizione della verifica 
di mercato  (FASE 1) 

 

                                          

Svolgimento della verifica di 
mercato (un mese circa) 
(FASE 2) 

 

                                          

Analisi dei risultati della 
verifica di mercato e 
individuazione degli 
strumenti di regolazione 
(FASE 2) 

 

                                          

Comunicazione all'ART dei 
risultati e della scelta degli 
strumenti e attesa del 
riscontro di conformità (45 
giorni) (FASE 2) 

 

                                          

Definizione delle proposte di 
intervento e Impostazione 
giuridica, amministrativa, 
contabile e tecnica degli 
strumenti di regolazione 
idonei e adeguati a garanzia e 
tutela delle esigenze di 
servizio pubblico e assistenza 
nella fase di aggiudicazione 
dei servizi (FASE 3) 
 

 

                

Fase propedeutica 
Preparazione atti di 
gara e pubblicazione 

bando 
(2 mesi) 

Termini gara -110 
Fase 

Aggiudicazione 

Stipula 
Termine 
dilatorio 
35 giorni 

  

 


