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SEZIONE D-D
Scala 1:100

FASE 1

FASE 2

- Spostamento dell'esercizio sul nuovo binario

- Demolizione dell'attuale ponticello e opere di

raccordo con la nuova opera

FASE 3 - ASSETTO FINALE

- Realizzazione  tratto alveo di raccordo

- Messa in opera struttura tipo Armco

- Opere di allacciamento all'alveo esistente
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Attraversamento Rio Calamasciu al km 44+302 e raccordo alveo esistente
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FASE 0 - STATO ATTUALE
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NUOVO ATTRAVERSAMENTO CON STRUTTURA TIPO ARMCO

PK 1+105,42 ≡ PK 44+302 attuale A02

RACCORDO NUOVO ATTRAVERSAMENTO PREVIA

DEMOLIZIONE DELL'ESISTENTE

ALVEO DI RACCORDO

AL NUOVO ATTRAVERSAMENTO




